o •••	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Assigned to		24	Ap 29	ril 2017 03	08	13	18	2
1	*	Repozytorium na Githubie	1 day	Fri 31.03.17	Fri 31.03.17		Dominika Buk	csak	<u> </u>		05	00	13		
2	*	Tworzenie modelu bazy danych	1 day	Sun 02.04.17	Sun 02.04.17		Paulina Kwaś	nicka							
3	*	Prototypy interfejsów	6 days	Fri 31.03.17	Fri 07.04.17		Marta Piątek								
4	*	Utworzenie modelu BPMN	3 days	Mon 03.04.17	Wed 05.04.17		Paulina Kwaś	nicka							
5	*	Szkielet projektu	5 days	Fri 31.03.17	Thu 06.04.17		Karolina Rącz	kowska			_				
6	*	Utworzenie bazy danych	3 days	Mon 03.04.17	Wed 05.04.17	2	Paulina Kwaś	nicka		i					
7	*	Implementacja interfejsu strony głownej	3 days	Mon 10.04.17	Wed 12.04.17	3;5	Marta Piątek								
8	*	Implementacja interfejsu listy obserwowanych produktów	3 days	Mon 10.04.17	Wed 12.04.17	3;5	Dominika Buk	csak							
9	*	Implementacja interfejsu wyszukiwarki produktów	3 days	Mon 10.04.17	Wed 12.04.17	3;5	Karolina Rącz	kowska							
						n									
		Task			Inactive Summ	nary I		nal Tasks nal Milestor		♦					
		Split Milestone		•	Manual Task Duration-only		Dead		ie	•					
roject: 2		Summary		·	Manual Summ		Progr			•					
ate: Fri	31.03.17	Project Sum	mary		Manual Summ			ial Progress	i						
		Inactive Tasl	•		Start-only	. , [
		Inactive Mile		\Diamond	Finish-only	3									
						ge 1									

0	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Assigned to	24	Ap 29	ril 2017 03	08	13 1	8 23
10	*	Implementacja interfejsu O aplikacji I Kontakt	3 days	Mon 10.04.17	Wed 12.04.17	3;5	Paulina Kwaśnicka						
11	*	Implementacja interfejsu szczegóły obserwowanego produktu	3 days	Mon 10.04.17	Wed 12.04.17	3;5	Marta Piątek						
12	*	Pobieranie ze stron inforamcji o książce z zewnętrznego serwisu	5 days	Mon 10.04.17	Fri 14.04.17	2	Paulina Kwaśnicka						
13	*	Pobieranie ze stron inforamcji o filmie z zewnętrznego serwisu	5 days	Mon 10.04.17	Fri 14.04.17	2	Marta Piątek						
14	*	Pobieranie ze stron inforamcji o grze komputerowej z zewnętrznego serwisu	5 days	Mon 10.04.17	Fri 14.04.17	2	Karolina Rączkowska						
15	*	Implementacja logiki wyszukiwarki	3 days	Sat 15.04.17	Tue 18.04.17	12;13;14;9	Dominika Buksak				,		
16	*	Implementacja zakładek O aplikacji I Kontakt	4 days	Thu 13.04.17	Tue 18.04.17	10	Dominika Buksak						
Project: ZWIS Date: Fri 31.03.17		Inactive Tas	Split Milestone			nary Rollup	External Tasks External Milest Deadline Progress Manual Progre		•		=		
		inactive Mili	esione		Finish-only Pa	ge 2							

ID f	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Assigned to	24	A	pril 2017 03	08	13	18	23
17	*	Implementacja logiki pokazywania informacji o produkcie	3 days	Sat 15.04.17	Tue 18.04.17	11	Marta Piątek			1 03				
18	*	Implementacja logiki dodania produktu do obserwowanych	3 days	Sat 15.04.17	Tue 18.04.17	9;15	Karolina Rączkowska							
19	*	Wyświetlanie listy obserwowanych produktów	3 days	Sat 15.04.17	Tue 18.04.17	8;6	Paulina Kwaśnicka							
20	*	Usuwanie produktu z listy obserwowanych produktów	3 days	Sat 15.04.17	Tue 18.04.17	19	Dominika Buksak							
21	*	Testowanie dodawania produktu do bazy danych	2 days	Wed 19.04.17	Thu 20.04.17	18	Karolina Rączkowska							
22	*	Testowanie usuwania produktu z bazy dancyh	2 days	Wed 19.04.17	Thu 20.04.17	20	Dominika Buksak							
23	*	Obsługa błędu brak połączenia z Internetem	5 days	Sat 15.04.17	Thu 20.04.17		Marta Piątek							
		Task			Inactive Summ	nary	External Tasks							
		Split			Manual Task		External Milesto	one	\Diamond					
Project:	7\\/!5	Milestone		♦	Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary		Deadline		•					
-	31.03.17	Summary					Progress							
		Project Sum	mary				Manual Progres	SS						
		Inactive Tas	k		Start-only	Е								
		Inactive Mile	estone	\Diamond	Finish-only	3								
		,			Pa	ge 3								

0	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Assigned to	24	Apri 29	I 2017 03	08	13	18	2
24	*	Testowanie wyszukiwania produktu	2 days	Wed 19.04.17	Thu 20.04.17	15	Dominika Buksak							
25	*	Testowanie wyświetlania listy obserwowanych produktów	2 days	Wed 19.04.17	Thu 20.04.17	19	Paulina Kwaśnicka							
26	*	Testowanie wyświetlania informacji o produkcie	2 days	Wed 19.04.17	Thu 20.04.17	17	Marta Piątek							









